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望奎县望奎镇厢红五村2020年度
美丽乡村建设资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照《黑财指（农）【2020】29号黑龙江省财政厅关于提前下达2020年美丽乡村建设资金的通知》省财政厅下达望奎县100万美丽乡村建设资金，项目资金落实到望奎镇厢红五村，专项用于2020年美丽乡村建设示范村内的道路、边沟、亮化、文化广场、村容村貌建设项目。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
望奎镇厢红五村美丽乡村建设项目资金，专项用于厢红五村美丽乡村建设需要，项目立项依据充分，程序规范。绩效目标设置合理明确。资金投入，预算编制科学有效，预算执行严格。结合厢红五村实际情况，2020年厢红五村王祥屯富民小区新建修缮白色路面2300平方米，安装铁艺栅栏1200平方米，购置垃圾箱62个，总投资共101.8万元。资金拨付到村后，按照财务制度规定，实行专户管理，严禁大额资金支出，所有支出都有正规发票，支出资金使用符合相关财务规定。组织实施，制度健全，制度执行有效。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2020年厢红五村美丽乡村建设总体绩效目标为王祥屯富民小区道路维修、小区四周安装栅栏，购置安放垃圾箱等改善村容村貌项目。
截止2020年9月份厢红五村富民小区已完成新建白色路面2300平方米，修缮300平方米，总投资502339.59元。安装铁艺栅栏1200平方米，总投资365867.98元。购置垃圾箱62个，总投资130361元，其他支出19431.43元。项目全部完工，并通过验收。投入使用。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、基础建设
（1）配备相应工作人员。领导高度重视，项目落实后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。成立工作小组，镇、村二级配备专门管理人员，负责此项工作。
（2）制定出台本级资金、项目管理办法。依据省级农村综合改革转移支付资金和项目管理办法，结合实际制定本级资金管理制度和项目管理办法，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设项目库。结合望奎镇乡村振兴总体规划，建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设项目库。入库项目按照上级要求，履行村级申请、乡镇审核、市县审批程序，按照轻重缓急对上报省级备案项目进行排序，根据实际情况定期补充项目库，实现滚动发展。
（4）相关佐证材料完备。编制美丽乡村项目年度实施方案，建立农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设台账，项目申报资料、批复文件、会议纪录、公示资料、项目合同、投资评审报告、工程决算、验收报告、结算凭证等原始资料都按顺序装订成册、归档立卷。
2、资金管理
（1）村民筹资投劳情况。履行村民议事程序，按规定召开村民代表会议，形成记录，村级集体投入1万元，有村民签字的筹资投劳花名册，项目实施前，实施后都进行了公示。
（2）预算资金支出进度。财政部门按施工进度拨付工程款现已拔付90%以上，剩余款项为质保金。
3、项目实施
（1）按项目库组织实施。厢红五村美丽乡村建设项目按照项目库里内容实施。项目按照合同规定按期完工，相关各方及时组织验收，并形成验收报告。村民监督小组全体成员签字盖章，厢红五村成立公益事业项目管护领导小组，负责管护，制定了项目管护制度。
（2）项目完成率。在合同规定时限内100%完成项目建设任务。
（3）工程验收合格率。工程验收合格率达到100%。
4、工作绩效
（1）按时完成统计报表。按照上级要求按时报送相关统计报表，争取做到内容详实、数据准确、保证质量。
（2） 服务对象满意度。通过美丽乡村建设项目实施，优化了村级经济发展环境，美化居民居住环境，和谐了干群关系，为乡村振兴打下了良好的基础，项目受益540 户，受益人口1005人。项目持续运营年限为5年-10年，目前项目给农户带来受益率较高，项目受益人口满意度达100%。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据绩效考评标值对各项目量化评分标准，自评得分98分。
四、其他需说明的问题
厢红五村新农村建设工程项目，经望奎县审计局审计，报送金额为998569.39元，审计金额为991718.20元。
